【参考資料2】

TJO 年間基準スケジュール

項目	区分	4月 上	4月 中	4月 下	5月 上	5月 中	5月 下	6月 上	6月 中	6月 下	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下	9月 上	9月 中	9月 下	10月 上	10月 中	10月 下	11月 上	11月 中	11月 下	12月 上	12月 中	12月 下	1月 上	1月 中	1月 下	2月 上	2月 中	2月 下	3月 上	3月 中	3月 下
法人化・法人運営	事務局	・総会開催通知 ・協賛依頼発送	・総会資料調整	・理事会開催通知、資料作成			・理事会開催通知			・理事会開催通知			・理事会開催通知			・理事会開催通知	・定演招待案内		・理事会開催通知			・理事会開催通知	定款作成着手	設立趣意書作成着手	・理事会開催通知	・クリスマス会案内 ・法人HP作成指示		・理事会開催通知			・理事会開催通知					法人登記申請
	定款等規約																								定款最終案決定	設立趣意書最終案決定			理事会準備会設立・開催							法人登記申請
	理事会・総会	・理事会		・総会	・理事会			・理事会			・理事会			・理事会			・理事会			・理事会			・理事会			・理事会			・理事会			・理事会		・設立理事会 ・理事会		
	協賛	・協賛募集開始（今10月期）														・協賛締切（10～翌9月）		・定期演奏会 ・新協賛ボード設置（定演→つくびあへ）								・クリスマス会招待・交流会										
	企画活動	・(通)つくびあ協賛募集・プレート設置 ・(通)部活地域移行									・和太鼓募集・まつりつくば					・和太鼓本番・まつりつくば									・法人HP作成										
	団員募集	上期： HP掲載、学校・楽器店等リーフレット郵送・電話・訪問、依頼演奏・定演等での周知											定演招待													Xmas招待										
			つくば市及び隣接・沿線の吹奏楽部等のある学校、楽器店へリーフレット等郵送					反応のあった学校等への訪問・説明会（担当教員及び部員）、反応がない学校のうち、主要校等へのアポ取り、訪問・説明											つくば市及び隣接・沿線の吹奏楽部等のある学校、楽器店へリーフレット等郵送			反応のあった学校等への訪問・説明会（担当教員及び部員）、反応がない学校のうち、主要校等へのアポ取り、訪問・説明												
総会等	事務局	総会資料案作成			・クリスマスまでの計画 ・8,9月の講師依頼						・10～12月の講師依頼		・運営委員会開催調整						卒団式までの計画	・運営委員会開催調整 ・1～3月の講師依頼									・定演までの計画 ・4,5月の講師依頼					・来年度の計画（合宿日程等） ・6,7月の講師依頼	運営委員会開催調整	
	総会等	運営委員会		総会											運営委員会（合宿）						運営委員会														運営委員会（年会計画等）	
定期演奏会	事務局	学校日程情報収集	定演出欠再確認			広報・ステージ等全体計画	全体スケ・配置図作成依頼	チラシ等作成依頼エキストラ依頼					次回開催日程調整（団長日程）	来賓出席依頼 ・財団と日程調整	チケット必要数申請依頼 ・打ち上げ会場	軽食手配	チケット配布		次回の指揮者依頼	選曲依頼			楽譜編集依頼	定演出欠確認	プルト作成依頼	ポウイング付け依頼									
	チラシ				企画検討	発注		校了	印刷		配布																									
	パンフ							企画検討	発注	写真撮影開始	団長、指揮者、曲説依担当願				校正開始	パッチ作成	校了	印刷	配布																	
	選曲																		来年定期演奏会出欠	事務局から指揮者等に依頼	指揮者・専任講師等で検討					曲目決定講師陣に周知										
	ライブラリアン																									事務局から作業依頼	楽譜購入	楽譜編集	ボウイング付け依頼	その他印刷等作業				楽譜配布		
	プルト																											事務局から依頼							プルト配布		
	ステージ						スケ・配置図作成開始		事務局等と調整			講師打合せ			指揮者打合せ	ノバ打合せ	司会者打合せ		定期演奏会																	
合宿	事務局		開催日・場所公表講師依頼	出欠確認アンケート				合宿申込・入金依頼	食事手配	出欠再確認				部屋割り	合宿（演奏会・保護者会）																	来年度の会場・時期決定		
クリスマスコンサート	事務局							選曲依頼					楽譜編集依頼		プルト作成依頼	・ポウイング依頼 ・エキストラ依頼		広報・ステージ計画検討	チラシ等作成依頼	曲目発表	全体スケ・配置図作成依頼			・司会者決定	・司会原稿作成	・司会原稿の指揮者確認							来年度の会場・時期決定		
	選曲						出欠確認	事務局から指揮者等に依頼	指揮者・専任講師等で検討				曲目決定講師陣に周知																							
	ライブラリアン												事務局から作業依頼	楽譜購入	楽譜編集	ポウイング依頼	その他作業			楽譜配布																
	プルト														事務局から依頼					プルト配布																
	ステージ																				スケ・配置図作成開始		事務局等と調整	講師打合せ		指揮者打合せ		コンサート								
奏初め	事務局																			執行体制確認・選曲・協力者依頼	楽譜手配	・体験会周知 ・講師募集					楽譜配布	奏初め									
卒団式	事務局																		出欠確認	選曲依頼				楽譜編集依頼		・ブルト作成依頼 ・ポウイング依頼	エキストラ依頼	曲目発表	全体スケ・配置図作成依頼	・記念品購入	・司会者決定 ・記念品作成		保護者参加数確認	・司会原稿作成 ・外部招待者出席依頼	・司会原稿の指揮者確認	来年度の会場・時期決定		
	選曲																		出欠確認	事務局から指揮者等に依頼	指揮者・専任講師等で検討			曲目決定講師陣に周知						全体スケ・配置図作成依頼							
	ライブラリアン																							事務局から作業依頼	楽譜購入	・楽譜編集 ・ポウイング依頼			楽譜配布							
	プルト																												プルト配布							
	ステージ																													スケ・配置図作成開始			講師打合せ		指揮者打合せ		卒団式	